

60.04.1-ПРМП/23 от 26.12.2022

Заместитель главы
Администрации города Таганрога
по социальным вопросам

_____ И.В. Голубева
«__» _____ 2022 года

План мероприятий по реализации муниципального проекта «Реализация на территории муниципального образования «Город Таганрог» региональных проектов Ростовской области в рамках национального проекта «Демография» на 2022 год

1. Перечень целевых показателей муниципального проекта на 2022 год

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Целевое значение на 2022 год	Ответственный за достижение целевого показателя
1. Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ростовская область)			
-	-	-	-
2. Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ростовская область)			
1. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет	чел. на 10,0 тыс. населения соответствующего возраста	58,1	Подлесная Т.Н.
2. Охват граждан старшего трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию	%	55,7	Подлесная Т.Н.
3. Доля лиц старшего трудоспособного возраста, у	%	69,2	Подлесная Т.Н.

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Целевое значение на 2022 год	Ответственный за достижение целевого показателя
которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением			
3. Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Ростовская область)			
1. Обеспечение местами детей в дошкольных образовательных организациях в возрасте от 1,5 до 3 лет	%	100	Морозова О.Л.
2. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход	человек	1880	Морозова О.Л.
3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет	%	100	Морозова О.Л.
4. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)			
1. Доля граждан, систематически занимающихся физической	%	53,0	Македон А.И.

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Целевое значение на 2022 год	Ответственный за достижение целевого показателя
культурой и спортом			
2. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	%	43,0	Македон А.И.
5. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Ростовская область)			
1. Смертность женщин в возрасте 16-54 лет	на 100 тыс. чел	179,0	Подлесная Т.Н.
2. Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет	на 100 тыс. чел	542,0	Подлесная Т.Н.
3. Число случаев временной нетрудоспособности	на 100 тыс. чел	1,280	Подлесная Т.Н.
4. Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни	на 1 тыс. чел	59,9	Подлесная Т.Н.
5. Заболеваемость ожирением	на 100 тыс. чел	271,1	Подлесная Т.Н.

2. Перечень основных мероприятий, мероприятий и контрольных точек муниципального проекта на 2022 год

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольной точки муниципального проекта	Срок исполнения	Участник муниципального проекта
1. Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ростовская область)		
1. Основное мероприятие * Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни	01.01.2022-31.12.2022	Гайдаревская М.А.
Контрольная точка Услуга оказана своевременно и в полном объеме всем обратившимся категориям граждан, имеющим право на ее получение.	31.12.2022	Гайдаревская М.А.
2. Основное мероприятие * Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	01.01.2022-31.12.2022	Гайдаревская М.А.
Контрольная точка Услуга оказана своевременно и в полном объеме всем обратившимся категориям граждан, имеющим право на ее получение.	31.12.2022	Гайдаревская М.А.
3. Основное мероприятие * Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до 3 лет из малоимущих семей	01.01.2022-31.12.2022	Гайдаревская М.А.
Контрольная точка Услуга оказана своевременно и в полном объеме всем обратившимся категориям граждан, имеющим право на ее получение.	31.12.2022	Гайдаревская М.А.
4. Основное мероприятие * Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в	01.01.2022-31.12.2022	Гайдаревская М.А.

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольной точки муниципального проекта	Срок исполнения	Участник муниципального проекта
случае рождения третьего или последующих детей до достижения возраста трех лет		
Контрольная точка Услуга оказана своевременно и в полном объеме всем обратившимся категориям граждан, имеющим право на ее получение.	31.12.2022	Гайдаревская М.А.
5. Основное мероприятие * Предоставление регионального материнского капитала малоимущим семьям	01.01.2022-31.12.2022	Гайдаревская М.А.
Контрольная точка Услуга оказана своевременно и в полном объеме всем обратившимся категориям граждан, имеющим право на ее получение.	31.12.2022	Гайдаревская М.А.
2. Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ростовская область)		
1. Основное мероприятие Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни	01.01.2022-31.12.2022	Челах А.Г., Иванов Ю.Б.
1.1. Мероприятие * Проведение диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста	01.01.2022-31.12.2022	Челах А.Г., Иванов Ю.Б.
Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2022	Челах А.Г., Иванов Ю.Б.
1.2. Мероприятие * Диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания	01.01.2022-31.12.2022	Челах А.Г., Иванов Ю.Б.
Контрольная точка	31.12.2022	Челах А.Г.,

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольной точки муниципального проекта	Срок исполнения	Участник муниципального проекта
Услуга оказана (работы выполнены)		Иванов Ю.Б.
2. Основное мероприятие Обеспечение качества оказания медицинской помощи гражданам старше трудоспособного возраста	01.01.2022-31.12.2022	Челах А.Г., Иванов Ю.Б., Завгородняя Т.А., Петручик С. В.
2.1. Мероприятие * Внедрение клинических рекомендаций и протоколов по лечению пациентов пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении; лиц, имеющих ранние признаки утраты способности к самообслуживанию; пожилых пациентов, имеющих несколько хронических заболеваний, связанных с возрастом	01.01.2022-31.12.2022	Челах А.Г., Иванов Ю.Б., Завгородняя Т.А., Петручик С. В.
Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2022	Челах А.Г., Иванов Ю.Б., Завгородняя Т.А., Петручик С. В.
3. Основное мероприятие * Вакцинация против пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	01.01.2022-31.12.2022	Челах А.Г., Иванов Ю.Б.
Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2022	Челах А.Г., Иванов Ю.Б.
4. Основное мероприятие Участие в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	01.01.2022-31.12.2022	Челах А.Г., Иванов Ю.Б., Завгородняя Т.А., Петручик С. В.
Контрольная точка	31.12.2022	Челах А.Г., Иванов Ю.Б.,

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольной точки муниципального проекта	Срок исполнения	Участник муниципального проекта
Услуга оказана (работы выполнены)		Завгородняя Т.А., Петручик С. В.
5. Основное мероприятие Субсидирование МБУ «ЦСО г. Таганрога» на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания	01.01.2022-31.12.2022	Иванченко И.В.
Контрольная точка Выполнены показатели, установленные муниципальным заданием на 2022 год	31.12.2022	Иванченко И.В.
3. Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Ростовская область)		
1. Основное мероприятие Увеличение количества мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных учреждениях	01.06.2022-31.10.2022	Маринченко Д.Б., Терлыч Е.А.
1.1. Мероприятие Пересмотр площадей групповых помещений функционирующих ДОУ	01.06.2022-30.09.2022	Маринченко Д.Б., Терлыч Е.А.
Контрольная точка Сформированы списки детей в возрасте до 3 лет	01.06.2022	Маринченко Д.Б., Терлыч Е.А.
Контрольная точка Направлены в ДОУ дети раннего возраста	30.09.2022	Маринченко Д.Б., Терлыч Е.А.
1.2. Мероприятие Создание групп для детей раннего возраста в ДОУ, вводимых в эксплуатацию после завершения строительства	31.12.2022	Маринченко Д.Б., Терлыч Е.А.
Контрольная точка В ДОУ д/с № 6, расположенном по адресу: Мариупольское шоссе, 31-7, организованы группы	31.12.2022	Маринченко Д.Б., Терлыч Е.А.

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольной точки муниципального проекта	Срок исполнения	Участник муниципального проекта
для детей раннего возраста на 60 человек после введения данного ДОУ в эксплуатацию		
Контрольная точка В ДОУ д/с № 8, расположенном по адресу: ул. Адмирала Крюйса, 25 а, организованы группы для детей раннего возраста на 80 человек после введения данного ДОУ в эксплуатацию	31.12.2022	Маринченко Д.Б., Терлыч Е.А.
2. Основное мероприятие Строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7	09.01.2020-01.12.2022	Булыга С.В.
2.4. Мероприятие Проведение строительно-монтажных работ на объекте строительства «Дошкольная образовательная организация на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7» - 100% готовности объекта	01.01.2021-01.09.2022	Булыга С.В.
Контрольная точка Степень готовности объекта – 60%	01.07.2022	Булыга С.В.
Контрольная точка Степень готовности объекта – 80%	01.08.2022	Булыга С.В.
Контрольная точка Степень готовности объекта – 100%	01.09.2022	Булыга С.В.
2.5. Мероприятие Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию «Дошкольная образовательная	01.09.2022-01.12.2022	Булыга С.В.

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольной точки муниципального проекта	Срок исполнения	Участник муниципального проекта
организация на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7»		
Контрольная точка Подписан акт приемки законченного строительства объекта по форме КС-11	01.11.2022	Булыга С.В.
Контрольная точка Получено заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности	10.11.2022	Булыга С.В.
Контрольная точка Подписан приемочной комиссией акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14	01.11.2022	Булыга С.В.
Контрольная точка Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2022	Булыга С.В.
3. Основное мероприятие Строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а	09.01.2020-01.12.2022	Булыга С.В.
3.5. Мероприятие Проведение строительно-монтажных работ на объекте строительства «Дошкольная образовательная организация на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а» - 100%	01.01.2022-20.10.2022	Булыга С.В.

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольной точки муниципального проекта	Срок исполнения	Участник муниципального проекта
готовности объекта		
Контрольная точка Степень готовности объекта – 75%	01.07.2022	Булыга С.В.
Контрольная точка Степень готовности объекта – 100%	20.10.2022	Булыга С.В.
3.6. Мероприятие Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию «Дошкольная образовательная организация на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а»	20.10.2022-01.12.2022	Булыга С.В.
Контрольная точка Подписан акт приемки законченного строительства объекта по форме КС-11	30.09.2022	Булыга С.В.
Контрольная точка Получено заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности	10.11.2022	Булыга С.В.
Контрольная точка Подписан приемочной комиссией акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14	30.09.2022	Булыга С.В.
Контрольная точка Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2022	Булыга С.В.
4. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта,		

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольной точки муниципального проекта	Срок исполнения	Участник муниципального проекта
а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)		
1.Основное мероприятие Вовлечение населения всех возрастных групп в систематические занятия физической культурой и спортом	01.01.2022-31.12.2022	Македон А.И.
1.1.Мероприятие Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), лиц средних и старших возрастных групп, инвалидов	01.01.2022-31.12.2022	Македон А.И.
Контрольная точка Проведено не менее: 10 физкультурных и комплексных мероприятий; 30 физкультурных и комплексных мероприятий; 30 физкультурных и комплексных мероприятий; 30 физкультурных и комплексных мероприятий;	01.01.2022-31.03.2022 01.04.2022-30.06.2022 01.07.2022-30.09.2022 01.10.2022-25.12.2022	Македон А.И.
1.2. Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая региональные зимние и	01.01.2022-31.12.2022	Македон А.И.

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольной точки муниципального проекта	Срок исполнения	Участник муниципального проекта
летние фестивали комплекса		
Контрольная точка Проведено не менее: 3 муниципальных фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 3 муниципальных фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	01.01.2022-30.06.2022 30.06.2022-31.12.2022	Македон А.И.
Контрольная точка Не менее: 300 человек приняли участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 300 человек приняли участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	01.01.2022-30.06.2022 30.06.2022-31.12.2022	Македон А.И.
2.Основное мероприятие Освещение в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» физкультурных и спортивных мероприятий, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	01.01.2022-31.12.2022	Македон А.И.
2.1.Мероприятие Размещение информационных материалов в	01.01.2022-31.12.2022	Македон А.И.

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольной точки муниципального проекта	Срок исполнения	Участник муниципального проекта
средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на носителях наружной рекламы		
Контрольная точка Анонсированы и освещены в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» физкультурные и спортивные мероприятия, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), размещены не менее: 80 публикаций; 90 публикаций; 60 публикаций; 70 публикаций	01.01.2022-30.03.2022 01.04.2022-30.06.2022 01.07.2022-30.09.2022 01.10.2022-31.12.2022	Македон А.И.
3.Основное мероприятие Приведение организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в соответствие с федеральными стандартами спортивной подготовки	01.04.2022-01.08.2022	Македон А.И.

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольной точки муниципального проекта	Срок исполнения	Участник муниципального проекта
3.1. Мероприятие Закупка спортивного оборудования и инвентаря	01.04.2022-01.08.2022	Македон А.И.
Контрольная точка Подписание соглашения о предоставлении субсидии	01.04.2022	Македон А.И.
Контрольная точка Проведение закупки, заключение договора	01.05.2022	Македон А.И.
Контрольная точка Поставка оборудования и инвентаря	01.06.2022	Македон А.И.
Контрольная точка Расчет с поставщиком за поставленное оборудование и инвентарь	01.08.2022	Македон А.И.
4.Основное мероприятие Подготовка кадров для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки	01.01.2022-31.12.2022	Македон А.И.
4.1.Мероприятие Организация участия тренеров и инструкторов-методистов физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в курсах повышения квалификации и переподготовки	01.01.2022-31.12.2022	Македон А.И.
Контрольная точка 100 % тренеров и инструкторов-методистов физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки получили документы о		Македон А.И.

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольной точки муниципального проекта	Срок исполнения	Участник муниципального проекта
повышении квалификации и переподготовки не менее: 2 человек;	01.01.2022-30.06.2022	
2 человек	01.07.2022-31.12.2022	
5.Основное мероприятие Оказание услуг организациями спортивной подготовки ведомственной принадлежности, по подготовке спортивного резерва в соответствии с утвержденными муниципальными заданиями	01.01.2022-31.12.2022	Македон А.И.
5.1.Мероприятие Выполнение муниципального задания в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта и программам спортивной подготовки, в рамках утвержденных лимитов финансирования	01.01.2022-31.12.2022	Македон А.И.
Контрольная точка Завоевание медалей и выполнение спортивных разрядов в количестве не менее: 250; 350	01.01.2022-30.06.2022 01.07.2022-31.12.2022	Македон А.И.
5. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Ростовская область)		
2. Основное мероприятие *** Формирование приверженности к здоровому образу жизни в Центрах здоровья путем обучения основам здорового образа жизни	01.01.2022-31.12.2022	Мишагина М. А., Челах А.Г., Иванов Ю.Б., Штанько Е.Н., Кириенко Н. Н.
Контрольная точка	31.12.2022	Мишагина М. А.,

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольной точки муниципального проекта	Срок исполнения	Участник муниципального проекта
Услуга оказана (работы выполнены)		Челах А.Г., Иванов Ю.Б., Штанько Е.Н., Кириенко Н. Н.
3. Основное мероприятие**** Пропаганда формирования приверженности к здоровому образу жизни с использованием федеральной продукции	01.01.2022-31.12.2022	Мишагина М. А., Челах А.Г., Иванов Ю.Б., Штанько Е.Н., Кириенко Н. Н.
Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2022	Мишагина М. А., Челах А.Г., Иванов Ю.Б., Штанько Е.Н., Кириенко Н. Н.

* мероприятие носит заявительный характер;

*** мероприятие носит заявительный характер, в связи с чем указать конкретную контрольную точку не представляется возможным;

**** федеральная продукция в настоящее время в рамках регионального проекта не получена, в связи с чем указать конкретную контрольную точку не представляется возможным.

3. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта на 2022 год

Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципального проекта	Объем финансирования, тыс. руб. на 2022 год					Участник муниципального проекта
	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники	Итого	
1. Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ростовская область)						
1.Основное мероприятие Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим	-	14 346,4	-	-	14 346,4	Гайдаревская М.А.

Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципального проекта	Объем финансирования, тыс. руб. на 2022 год					Участник муниципального проекта
	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники	Итого	
детей первого- второго года жизни						
2. Основное мероприятие Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	-	-	267 727,1	-	267 727,1	Гайдаревская М.А.
3. Основное мероприятие Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до 3 лет из малоимущих семей	-	5 297,8	-	-	5 297,8	Гайдаревская М.А.
4. Основное мероприятие Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в	-	18 927,2	87 248,3	-	106 175,5	Гайдаревская М.А.

Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципального проекта	Объем финансирования, тыс. руб. на 2022 год					Участник муниципального проекта
	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники	Итого	
случае рождения третьего или последующих детей до достижения возраста трех лет						
5. Основное мероприятие Предоставление регионального материнского капитала малоимущим семьям	-	17 184,9	-	-	17 184,9	Гайдаревская М.А.
2. Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ростовская область)						
5. Основное мероприятие Субсидирование МБУ «ЦСО г. Таганрога» на осуществление государственных полномочий в сфере	-	28 747,8	-	-	28 747,8	Иванченко И.В.

Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципального проекта	Объем финансирования, тыс. руб. на 2022 год					Участник муниципального проекта
	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники	Итого	
социального обслуживания						
3. Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Ростовская область)						
2. Основное мероприятие Строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7	2 300,3	227 725,5	-	-	230 025,8	Булыга С.В.
2.4. Мероприятие Проведение строительно-монтажных работ на объекте строительства «Дошкольная образовательная организация на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив	2 300,3	227 725,5	-	-	230 025,8	Булыга С.В.

Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципального проекта	Объем финансирования, тыс. руб. на 2022 год					Участник муниципального проекта
	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники	Итого	
Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7» - 100 % готовности объекта						
3. Основное мероприятие Строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а	1 781,6	176 369,8	-	-	178 151,4	Булыга С.В.
3.5. Мероприятие Проведение строительно-монтажных работ на объекте строительства «Дошкольная образовательная организация на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а» -	1 781,6	176 369,8	-	-	178 151,4	Булыга С.В.

Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципального проекта	Объем финансирования, тыс. руб. на 2022 год					Участник муниципального проекта
	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники	Итого	
100% готовности объекта						
Итого:	4 081,9	488 599,4	354 975,4	-	847 656,7	-