

60.04.1-ПМП/2 от 12.02.2025
«УТВЕРЖДАЮ»
Глава
города Таганрога
_____ С.А. Камбулова
«__» _____ 2025 года

Паспорт муниципального проекта

«Реализация на территории муниципального образования «Город Таганрог» региональных проектов Ростовской области в рамках национального проекта «Демография»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Демография
Наименование региональных проектов Ростовской области, реализуемых в рамках национального проекта	1. Финансовая поддержка семей при рождении детей
	2. Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения
	3. Содействие занятости
	4. Спорт – норма жизни
	5. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
Срок реализации муниципального проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор муниципального проекта	Голубева И.В. - заместитель главы Администрации города Таганрога по социальным вопросам
Руководитель муниципального проекта	Котова В.А. - начальник Управления социальной защиты населения г. Таганрога
Администратор муниципального проекта	Ламбос Е.Н. - начальник планово-экономического отдела Управления социальной защиты населения г. Таганрога
Связь с муниципальными программами города Таганрога	1. Социальная поддержка граждан
	2. Развитие физической культуры и спорта
	3. Развитие образования

2. Участники муниципального проекта

Наименование регионального проекта	ФИО участника муниципального проекта	Должность участника муниципального проекта
1. Финансовая поддержка семей при рождении детей	Гайдаревская М.А.	Заместитель начальника Управления социальной защиты населения г. Таганрога
2. Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения	Челах А.Г	Главный врач государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Городская поликлиника № 1» в г. Таганроге
	Подлесная Т.Н.	Главный врач государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Городская поликлиника № 2» в г. Таганроге
	Завгородняя Т.А.	Главный врач государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Городская больница № 3» в г. Таганроге
	Петручик С.В.	Главный врач государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Городская больница № 7» в г. Таганроге
	Иванченко И.В.	Директор МБУ «ЦСО г. Таганрога»
3. Содействие занятости	Маринченко Д.Б.	Заместитель начальника Управления образования г. Таганрога
	Терлыч Е.А.	Главный методист сектора общего и специального образования Управления образования г. Таганрога
	Булыга С.В.	Начальник Управления капитального строительства города Таганрога
4. Спорт – норма жизни	Смородинова С.А.	Председатель Комитета по физической культуре и спорту г. Таганрога

5. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек	Сухарь Н.Н.	Начальник отдела по охране здоровья граждан Администрации города Таганрога
	Челах А.Г	Главный врач государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Городская поликлиника № 1» в г. Таганроге
	Подлесная Т.Н.	Главный врач государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Городская поликлиника № 2» в г. Таганроге
	Штанько С.И.	Главный врач государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Детская городская поликлиника № 1» в г. Таганроге
	Кириенко Н.Н.	Главный врач государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Детская городская поликлиника № 2» в г. Таганроге

3. Показатели муниципального проекта

Наименование показателя	Ед. изм.	Базовое значение (2018 год)	Целевое значение					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Финансовая поддержка семей при рождении детей								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения								
1. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет	чел. на 10,0 тыс. населения соответствующего	*	8,4	36,8	47,3	58,1	-	-

	возраста							
2. Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию	%	*	19,1	24,1	30,1	55,7	-	-
3. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением	%	*	50,8	54,7	58,5	69,2	-	-
3. Содействие занятости								
1. Обеспечение местами детей в дошкольных образовательных организациях в возрасте от 1,5 до 3 лет	%	10	45	56	100	100	100	100
2. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход	человек	*	*	*	1780	1880	1930	1980
3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет	%	*	*	*	100	100	100	100
4. Спорт – норма жизни								
1. Доля граждан, систематически	%	43,1	46,0	47,9	50,3	53,0	56,0	57,9

занимающихся физической культурой и спортом								
2. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	%	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	-	93,9
3. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	%	26,3	30,7	32,2	37,5	41,5	-	-
4. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста	%	9,1	13,3	16,2	20,0	24,5	-	-
5. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-

6. Доля населения, выполнившего норму ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях	%	45,0	50,0	55,0	60,0	65,0	-	-
7. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	%	21,3	21,3	22,0	42,1	43,0	44,0	43,7
5. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек								
1. Смертность женщин в возрасте 16-54 лет	на 100 тыс. чел	189,0	187,2	184,4	181,7	179,0	175,3	171,7
2. Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет	на 100 тыс. чел	656,9	631,8	600,3	568,8	542,0	518,8	489,9
3. Число случаев временной нетрудоспособности	на 100 тыс. чел	1,317	1,309	1,300	1,290	1,280	-	-
4. Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни	на 1 тыс. чел	46,2	48,8	51,2	56,6	59,9	-	-
5. Заболеваемость ожирением	на 100 тыс. чел	286,2	281,9	278,6	275,0	271,1	-	-

* Базовое значение не указано, т.к. показатель рассчитывается с 2019 года

4. План мероприятий по реализации муниципального проекта на весь период

Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципального проекта	Срок реализации		Участник муниципального проекта
	начало	окончание	
1. Финансовая поддержка семей при рождении детей			

Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципального проекта	Срок реализации		Участник муниципального проекта
	начало	окончание	
1.Основное мероприятие * Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни	01.01.2019	31.12.2023	Гайдаревская М.А.
2. Основное мероприятие * Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	01.01.2019	31.12.2022	Гайдаревская М.А.
3. Основное мероприятие * Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до 3 лет из малоимущих семей	01.01.2019	31.12.2023	Гайдаревская М.А.
4. Основное мероприятие * Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего или последующих детей до достижения возраста трех лет	01.01.2019	31.12.2024	Гайдаревская М.А.
5. Основное мероприятие * Предоставление регионального материнского капитала малоимущим семьям	01.01.2019	31.12.2023	Гайдаревская М.А.
2. Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения			
1. Основное мероприятие* Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни	01.01.2019	31.12.2022	Челах А.Г., Иванов Ю.Б., Завгородняя Т.А., Петручик С. В.
1.1. Мероприятие* Проведение диспансеризации и профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста	01.01.2019	31.12.2022	Челах А.Г., Иванов Ю.Б., Завгородняя Т.А., Петручик С. В.

Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципального проекта	Срок реализации		Участник муниципального проекта
	начало	окончание	
1.2. Мероприятие * Диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания	01.01.2019	31.12.2022	Челах А.Г., Иванов Ю.Б., Завгородняя Т.А., Петручик С. В.
2. Основное мероприятие * Обеспечение качества оказания медицинской помощи гражданам старше трудоспособного возраста	01.01.2019	31.12.2022	Челах А.Г., Иванов Ю.Б., Завгородняя Т.А., Петручик С. В.
2.1. Мероприятие* Внедрение клинических рекомендаций и протоколов по лечению пациентов пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении; лиц, имеющих ранние признаки утраты способности к самообслуживанию; пожилых пациентов, имеющих несколько хронических заболеваний, связанных с возрастом	01.01.2019	31.12.2022	Челах А.Г., Иванов Ю.Б., Завгородняя Т.А., Петручик С. В.
3. Основное мероприятие * Вакцинация против пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	01.01.2019	31.12.2022	Челах А.Г., Иванов Ю.Б., Завгородняя Т.А., Петручик С. В.
4. Основное мероприятие * Участие в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	01.01.2019	31.12.2021	Челах А.Г., Иванов Ю.Б., Завгородняя Т.А., Петручик С. В.
5. Основное мероприятие* Субсидирование МБУ «ЦСО г. Таганрога» на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания	01.01.2019	31.12.2024	Иванченко И.В.

Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципального проекта	Срок реализации		Участник муниципального проекта
	начало	окончание	
3. Содействие занятости			
1. Основное мероприятие * Увеличение количества мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных учреждениях	01.05.2020	31.12.2024	Маринченко Д.Б., Терлыч Е.А.
1.1. Мероприятие * Пересмотр площадей групповых помещений функционирующих ДОУ	01.05.2020	31.12.2024	Маринченко Д.Б., Терлыч Е.А.
1.2. Мероприятие * Создание групп для детей раннего возраста в ДОУ, вводимых в эксплуатацию после завершения строительства	30.06.2020	31.12.2022	Маринченко Д.Б., Терлыч Е.А.
2.Основное мероприятие Строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7	09.01.2020	01.12.2022	Булыга С.В.
2.1. Мероприятие Получение разрешения на строительство объекта «Дошкольная образовательная организация на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7»	09.01.2020	09.02.2020	Булыга С.В.
2.2. Мероприятие Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта	03.03.2020	27.03.2020	Булыга С.В.
2.3. Мероприятие Проведение строительно-монтажных работ на объекте строительства «Дошкольная образовательная	27.03.2020	31.12.2020	Булыга С.В.

Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципального проекта	Срок реализации		Участник муниципального проекта
	начало	окончание	
организация на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7» - 26 % готовности объекта			
2.4. Мероприятие Проведение строительно-монтажных работ на объекте строительства «Дошкольная образовательная организация на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7» - 100 % готовности объекта	01.01.2021	01.09.2022	Булыга С.В.
2.5. Мероприятие Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию «Дошкольная образовательная организация на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7»	01.09.2022	01.12.2022	Булыга С.В.
3. Основное мероприятие Строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а	09.01.2020	01.12.2022	Булыга С.В.
3.1. Мероприятие Получение разрешения на строительство объекта «Дошкольная образовательная организация на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а»	09.01.2020	01.04.2020	Булыга С.В.
3.2. Мероприятие Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта	13.02.2020	16.03.2020	Булыга С.В.

Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципального проекта	Срок реализации		Участник муниципального проекта
	начало	окончание	
3.3. Мероприятие: Проведение строительно-монтажных работ на объекте строительства «Дошкольная образовательная организация на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а» - 29 % готовности объекта	16.03.2020	31.12.2020	Булыга С.В.
3.4. Мероприятие: Проведение строительно-монтажных работ на объекте строительства «Дошкольная образовательная организация на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а» - 50.5 % готовности объекта	01.01.2021	31.12.2021	Булыга С.В.
3.5. Мероприятие: Проведение строительно-монтажных работ на объекте строительства «Дошкольная образовательная организация на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а» - 100 % готовности объекта	01.01.2022	20.10.2022	Булыга С.В.
3.6. Мероприятие: Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию «Дошкольная образовательная организация на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а»	20.10.2022	01.12.2022	Булыга С.В.
4. Спорт – норма жизни			
1.Основное мероприятие* Вовлечение населения всех возрастных групп в систематические занятия физической культурой и	01.01.2019	31.12.2024	Смородинова С.А.

Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципального проекта	Срок реализации		Участник муниципального проекта
	начало	окончание	
спортом			
1.1.Мероприятие * Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), лиц средних и старших возрастных групп, инвалидов	01.01.2019	31.12.2024	Смородинова С.А.
1.2. Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая региональные зимние и летние фестивали комплекса *	01.01.2019	31.12.2024	Смородинова С.А.
2.Основное мероприятие Освещение в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» физкультурных и спортивных мероприятий, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) *	01.01.2019	31.12.2024	Смородинова С.А.
2.1.Мероприятие * Размещение информационных материалов в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на носителях наружной рекламы	01.01.2019	31.12.2024	Смородинова С.А.
3.Основное мероприятие*	01.01.2019	31.12.2024	Смородинова С.А.

Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципального проекта	Срок реализации		Участник муниципального проекта
	начало	окончание	
Приведение организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в соответствие с федеральными стандартами спортивной подготовки			
3.1.Мероприятие* Закупка спортивного оборудования и инвентаря	01.01.2019	31.12.2024	Смородинова С.А.
4.Основное мероприятие * Подготовка кадров для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки	01.01.2019	31.12.2024	Смородинова С.А.
4.1.Мероприятие* Организация участия тренеров и инструкторов-методистов физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в курсах повышения квалификации и переподготовки	01.01.2019	31.12.2024	Смородинова С.А.
4.2.Мероприятие* Организация обучения штатных тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку не имеющих профильного образования	01.01.2019	31.12.2021	Смородинова С.А.
5.Основное мероприятие* Оказание услуг организациями спортивной подготовки ведомственной принадлежности, по подготовке спортивного резерва в соответствии с утвержденными муниципальными заданиями	01.01.2019	31.12.2024	Смородинова С.А.
5.1.Мероприятие* Выполнение муниципального задания в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта и программам спортивной подготовки, в рамках утвержденных лимитов финансирования	01.01.2019	31.12.2024	Смородинова С.А.

Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципального проекта	Срок реализации		Участник муниципального проекта
	начало	окончание	
5. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек			
1. Основное мероприятие* Внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации	01.01.2020	31.12.2022	Мишагина М. А., Челах А.Г., Иванов Ю.Б., Штанько С.И., Кириенко Н. Н.
2. Основное мероприятие* Формирование приверженности к здоровому образу жизни в Центрах здоровья путем обучения основам здорового образа жизни	01.01.2019	31.12.2022	Мишагина М. А., Челах А.Г., Иванов Ю.Б., Штанько С.И., Кириенко Н. Н.
3. Основное мероприятие* Пропаганда формирования приверженности к здоровому образу жизни с использованием федеральной продукции	01.01.2019	31.12.2024	Сухарь Н.Н., Челах А.Г., Подлесная Т.Н., Штанько С.И., Кириенко Н. Н.

* разбивка основного мероприятия, мероприятия по годам не предусмотрена, поскольку мероприятия повторяются в каждом году обозначенного периода

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1. Финансовая поддержка семей при рождении детей							
Федеральный бюджет	173329,2	296228,9	331397,2	339998,2	43580,5	12107,9	1196641,9
Областной бюджет	55428,3	53940,1	58229,7	55109,1	42722,9	2479,9	267910,0
Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-

Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2. Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения							
Федеральный бюджет	-	-	-	-	32733,6	79043,8	111777,4
Областной бюджет	27235,6	27976,3	26071,4	28747,8	30999,0	1613,1	142643,2
Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
3. Содействие занятости							
Федеральный бюджет	-	19600,0	-	-	-	-	19600,0
Областной бюджет	-	162897,3	353241,3	404095,3	-	-	920233,9
Местный бюджет	-	40545,3	51092,0	4081,9	-	-	95719,2
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
4. Спорт – норма жизни							
Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
5. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек							
Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-

Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Итого по муниципальному проекту							
Федеральный бюджет	173329,2	315828,9	331397,2	339998,2	76314,1	91151,7	1328019,3
Областной бюджет	82663,9	244813,7	437542,4	487952,2	73721,9	4093,0	1330787,1
Местный бюджет	-	40545,3	51092,0	4081,9	-	-	95719,2
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-