

60.04.1-ПРМП/5 от 07.09.2023

Заместитель главы
Администрации города Таганрога
по социальным вопросам

И.В. Голубева
«__» _____ 2023 года

План мероприятий по реализации муниципального проекта «Реализация на территории муниципального образования «Город Таганрог» региональных проектов Ростовской области в рамках национального проекта «Демография» на 2023 год

1. Перечень целевых показателей муниципального проекта на 2023 год

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Целевое значение на 2023 год	Ответственный за достижение целевого показателя
1. Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ростовская область)			
-	-	-	-
2. Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Ростовская область)			
1. Обеспечение местами детей в дошкольных образовательных организациях в возрасте от 1,5 до 3 лет	%	100	Морозова О.Л.
2. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие	человек	1930	Морозова О.Л.

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Целевое значение на 2023 год	Ответственный за достижение целевого показателя
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход			
3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет	%	100	Морозова О.Л.
3. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)			
1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	56,0	Македон А.И.
2. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	%	43,0	Македон А.И.
4. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Ростовская область)			
1. Смертность женщин в возрасте 16-54 лет	на 100 тыс. чел	175,3	Дудник А.Б.
2. Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет	на 100 тыс. чел	518,8	Дудник А.Б.

2. Перечень основных мероприятий, мероприятий и контрольных точек муниципального проекта на 2023 год

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольной точки муниципального проекта	Срок исполнения	Участник муниципального проекта
1. Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ростовская область)		
1. Основное мероприятие * Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни	01.01.2023-31.12.2023	Гайдаревская М.А.
Контрольная точка Услуга оказана своевременно и в полном объеме всем обратившимся категориям граждан, имеющим право на ее получение.	31.12.2023	Гайдаревская М.А.
2. Основное мероприятие * Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до 3 лет из малоимущих семей	01.01.2023-31.12.2023	Гайдаревская М.А.
Контрольная точка Услуга оказана своевременно и в полном объеме всем обратившимся категориям граждан, имеющим право на ее получение.	31.12.2023	Гайдаревская М.А.
3. Основное мероприятие * Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего или последующих детей до достижения возраста трех лет	01.01.2023-31.12.2023	Гайдаревская М.А.

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольной точки муниципального проекта	Срок исполнения	Участник муниципального проекта
Контрольная точка Услуга оказана своевременно и в полном объеме всем обратившимся категориям граждан, имеющим право на ее получение.	31.12.2023	Гайдаревская М.А.
4. Основное мероприятие * Предоставление регионального материнского капитала малоимущим семьям	01.01.2023-31.12.2023	Гайдаревская М.А.
Контрольная точка Услуга оказана своевременно и в полном объеме всем обратившимся категориям граждан, имеющим право на ее получение.	31.12.2023	Гайдаревская М.А.
2. Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ростовская область)		
1. Основное мероприятие Субсидирование МБУ «ЦСО г. Таганрога» на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания	01.01.2023-31.12.2023	Иванченко И.В.
Контрольная точка Выполнены показатели, установленные муниципальным заданием на 2023 год	31.12.2023	Иванченко И.В.
3. Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Ростовская область)		
1. Основное мероприятие Увеличение количества мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных	01.06.2023-31.10.2023	Маринченко Д.Б., Терлыч Е.А.

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольной точки муниципального проекта	Срок исполнения	Участник муниципального проекта
учреждениях		
1.1. Мероприятие Пересмотр площадей групповых помещений функционирующих ДОУ	01.06.2023-30.09.2023	Маринченко Д.Б., Терлыч Е.А.
Контрольная точка Сформированы списки детей в возрасте до 3 лет	01.06.2023	Маринченко Д.Б., Терлыч Е.А.
Контрольная точка Направлены в ДОУ дети раннего возраста	30.09.2023	Маринченко Д.Б., Терлыч Е.А.
4. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)		
1.Основное мероприятие Вовлечение населения всех возрастных групп в систематические занятия физической культурой и спортом	01.01.2023-31.12.2023	Македон А.И.
1.1.Мероприятие Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), лиц средних и старших возрастных групп, инвалидов	01.01.2023-31.12.2023	Македон А.И.
Контрольная точка Проведено не менее: 10 физкультурных и комплексных мероприятий;	01.01.2023-31.03.2023	Македон А.И.

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольной точки муниципального проекта	Срок исполнения	Участник муниципального проекта
30 физкультурных и комплексных мероприятий;	01.04.2023-30.06.2023	
30 физкультурных и комплексных мероприятий;	01.07.2023-30.09.2023	
30 физкультурных и комплексных мероприятий;	01.10.2023-25.12.2023	
1.2. Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая региональные зимние и летние фестивали комплекса	01.01.2023-31.12.2023	Македон А.И.
Контрольная точка Проведено не менее: 3 муниципальных фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 3 муниципальных фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	01.01.2023-30.06.2023 30.06.2023-31.12.2023	Македон А.И.
2.Основное мероприятие Освещение в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» физкультурных и спортивных мероприятий, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к	01.01.2023-31.12.2023	Македон А.И.

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольной точки муниципального проекта	Срок исполнения	Участник муниципального проекта
труду и обороне» (ГТО)		
2.1. Мероприятие Размещение информационных материалов в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на носителях наружной рекламы	01.01.2023-31.12.2023	Македон А.И.
Контрольная точка Анонсированы и освещены в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» физкультурные и спортивные мероприятия, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), размещены не менее: 80 публикаций; 90 публикаций; 60 публикаций; 70 публикаций	01.01.2023-30.03.2023 01.04.2023-30.06.2023 01.07.2023-30.09.2023 01.10.2023-31.12.2023	Македон А.И.

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольной точки муниципального проекта	Срок исполнения	Участник муниципального проекта
3.Основное мероприятие Подготовка кадров для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки	01.01.2023-31.12.2023	Македон А.И.
3.1.Мероприятие Организация участия тренеров и инструкторов-методистов физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в курсах повышения квалификации и переподготовки	01.01.2023-31.12.2023	Македон А.И.
Контрольная точка 100 % тренеров и инструкторов-методистов физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки получили документы о повышении квалификации и переподготовки не менее: 2 человек; 2 человек	01.01.2023-30.06.2023 01.07.2023-31.12.2023	Македон А.И.
4.Основное мероприятие Оказание услуг организациями спортивной подготовки ведомственной принадлежности, по подготовке спортивного резерва в соответствии с утвержденными муниципальными заданиями	01.01.2023-31.12.2023	Македон А.И.

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольной точки муниципального проекта	Срок исполнения	Участник муниципального проекта
4.1. Мероприятие Выполнение муниципального задания в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта и программам спортивной подготовки, в рамках утвержденных лимитов финансирования	01.01.2023-31.12.2023	Македон А.И.
Контрольная точка Завоевание медалей и выполнение спортивных разрядов в количестве не менее: 250; 350	01.01.2023-30.06.2023 01.07.2023-31.12.2023	Македон А.И.
5. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Ростовская область)		
1. Основное мероприятие**** Пропаганда формирования приверженности к здоровому образу жизни с использованием федеральной продукции	01.01.2023-31.12.2023	Дудник А.Б.
Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2023	Дудник А.Б.

* мероприятие носит заявительный характер;

*** мероприятие носит заявительный характер, в связи с чем указать конкретную контрольную точку не представляется возможным;

**** федеральная продукция в настоящее время в рамках регионального проекта не получена, в связи с чем указать конкретную контрольную точку не представляется возможным.

3. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта на 2023 год

Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципального проекта	Объем финансирования, тыс. руб. на 2023 год					Участник муниципального проекта
	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники	Итого	
1. Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ростовская область)						
1.Основное мероприятие Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого- второго года жизни	-	15 005,6	-	-	15 005,6	Гайдаревская М.А.
2. Основное мероприятие Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до 3 лет из малоимущих семей	-	4 714,9	-	-	4 714,9	Гайдаревская М.А.

Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципального проекта	Объем финансирования, тыс. руб. на 2023 год					Участник муниципального проекта
	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники	Итого	
3. Основное мероприятие Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего или последующих детей до достижения возраста трех лет	-	16 476,1	75 181,1	-	91 657,2	Гайдаревская М.А.
4. Основное мероприятие Предоставление регионального материнского капитала малоимущим семьям	-	23 819,1	-	-	23 819,1	Гайдаревская М.А.

Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципального проекта	Объем финансирования, тыс. руб. на 2023 год					Участник муниципального проекта
	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники	Итого	
2. Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ростовская область)						
5.Основное мероприятие Субсидирование МБУ «ЦСО г. Таганрога» на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания	-	30 331,0	-	-	30 331,0	Иванченко И.В.
Итого:	-	90 346,7	75 181,1	-	165 527,8	-